



подпись

**«Реализация типового решения «Входная группа» в МБОУ «Комсомольская СШ»  
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
<p>Заказчик проекта: Э.А.Идрисова</p> <p>Клиенты процесса: участники образовательного процесса</p> <p>Периметр проекта: МБОУ «Комсомольская СШ»</p> <p>Границы процесса: от «входа» до «гардероба»</p> <p>Владелец процесса: Э.А.Идрисова</p> <p>Руководитель проекта: Абдулханова .З.С.</p> <p>Команда проекта: Джабраилова Р.Х., Эскиева М.А., Сайдулаева С.С., Шамурзаев И.А., Абдуразакова Н.Б., Мусаханов Т.Н.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Очереди при входе или выходе;</li> <li>• Нехватка посадочных мест;</li> <li>• Опоздания на уроки;</li> <li>• Риск травматизма.</li> </ul>		
2. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	3	1	1. Старт проекта	19.05.23	
Уровень удовлетворенности процессом организации входной группы, %	90	95	2. Диагностика и целевое состояние	16.06.23	07.07.23
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ текущего состояния (фото)</li> <li>• Карта текущего состояния</li> </ul>	30.06.23	30.06.23
			3. Разработка решений	08.07.23	09.08.23
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка плана мероприятий</li> <li>• Скорректированная карточка проекта</li> </ul>	08.07.23	04.08.23
			4. Внедрение улучшений	10.08.23	24.10.23
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Достигнутое состояние (фото)</li> </ul>	10.08.23	17.10.23
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	25.10.23	15.11.23
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение анкетирования №2</li> <li>• Создание презентации (3-5 слайдов)</li> <li>• Совещание по защите результатов</li> <li>• 6. Окончание проекта</li> </ul>	13.10.23	20.10.23
				24.10.23	29.10.23
				27.10.23	11.11.23
					5.11.23