

**ТИПОВОЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ
"ТОЧКА РОСТА"**

| N | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течении года реализации мероприятий) |
|----|---|--|--|
| 1. | <p>Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" 3. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 4. Определение координатора создания и функционирования Центров в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональном ведомственном проектном офисе) <p>Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации | <ol style="list-style-type: none"> 1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (регионального ведомственного проектного офиса (далее - РОИВ/РВПО), в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2. Распорядительный акт РОИВ о создании Центров в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями | Март |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Распорядительный акт РОИВ/РВПО | Март |
| 3. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | Март - апрель |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | Март - апрель |
| 5. | Согласование перечня оборудования | письмо и акт | Март - |

| | Центра | РОИВ/РВПО | апрель |
|-----|---|--|--------------|
| 6. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | письмо РОИВ/РВПО | Апрель |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" | Мониторинг РОИВ/РВПО Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Март - Июнь |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение "косметического" ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май - Август |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | акты о зачислении обучающихся | Сентябрь |
| 10. | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август |
| 11. | Открытие Центров в единый день | Информационное | Сентябрь |

| | | | |
|--|----------|-----------------|--|
| | открытий | освещение в СМИ | |
|--|----------|-----------------|--|